

荆州港公安港区斗湖堤作业区多用途码头工程（一期）（第二次）第1次答疑

受湖北雨雪天气影响，考虑到人员的出行安全，本项目的投标文件递交截止时间（开标时间）延期至：2024年2月26日9时30分，投标人的相关权利与义务相应顺延。

北京中兴恒工程咨询有限公司
2024年2月22日